CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	MED. 01 03/02/2026	MED. 02 05/03/2026
% SIMPLES POR MÊS	52,00%	48,00%
% ACUMULADO POR MÊS	**52,00%**	**100,00%**
R$ SIMPLES POR MÊS	30.973,74	28.596,86
R$ ACUMULADO POR MÊS	**30.973,74**	**59.570,59**

	ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	30 dias	60 dias
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 438,93	0,74%	100,0%	100,00%	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.937,95	3,25%	100,0%	100,00%	
03	FECHAMENTO DO PÁTIO EM VIDRO TEMPERADO	R$ 57.193,71	96,01%	100,0%	50,00%	50,00%
	TOTAL	**R$ 59.570,59**	**100,00%**	**100,0%**		

GELSO LUIZ J. GRANDO
CREA RS 059240-D