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Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visao das Frentes de Obra por Evento

o ° -
N° do Evento Titulo do Evento N*da Frente de Frente de Obra N* do f‘erlodo de
Obra Concluséao do Evento
Pavi ~ "
1 SERVICOS PRELIMINARES - 1 avimentagao com estabilizador de 5
Solo e calgadas
5 ADMINISTRACAO - 1 Pavimentacdo com estabilizador de 1
Solo e calgadas
3 APLICAGAO DO MATERIAL E - 1 Pavimentacdo com estabilizador de 1
ACABAMENTOS Solo e calgadas
4 CALCADAS - 1 Pavimentacdo com estabilizador de 5

Solo e calgadas

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2181395
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https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=1258923
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ForwardAction.do?modulo=Principal&path=/Principal.do
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/?LLO=true
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Cronograma Fisico-Financeiro

Transferegov

N° do Periodo de Conclusado do
Percentual Parcela

Evento
1 24,73%
2 75,27%

https://mandatarias.transferegov.sistema.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=2181395

Percentual
Valor Parcela
Acumulado
R$ 99.058,04 24,73%
R$ 301.441,52 100,00%

Valor Acumulado

R$ 99.058,04
R$ 400.499,56
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