



Usuário: JAMES AYRES TORRES  
CPF: 614.123.920-04

Sair do Sistema  
19/09/2024 10:30 - v.3.10.2-b15673542

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 964462

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

92.453.851/0001-08 - MUNICIPIO DE FAXINALZINHO

[Voltar](#)

Versão:

Dados Básicos   Anexos   Responsável Técnico   Documentação Complementar   QCI   PO/CFF

LAE   SPA   Quadro Resumo

### Síntese do Projeto Aprovado

#### 1. Identificação

##### Programa

5600020240012 - Programa 2319 - A♦♦♦o 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária ? RP8

##### Objeto

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE.

##### Ação Orçamentária

231900T1

##### Programa de Trabalho

##### Município do Proponente

FAXINALZINHO

##### Código IBGE do Município

4308052

##### UF do Proponente

RS

#### 2. Dados do Instrumento

##### Número da Proposta

16320/2024

##### Código do Instrumento

964462

##### Data de Assinatura

18/07/2024

##### Valor Global

R\$ 400.000,00

### Repasse

R\$ 384.205,00

### Contrapartida

R\$ 15.795,00

### Prazo de Execução

4 meses

### 3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	92.453.851/0001-08 - MUNICIPIO DE FAXINALZINHO	614.123.920-04 - JAMES AYRES TORRES	(54)99938-4345	paulo-educ2011@hotmail.com
Concedente	-	56000 - MINISTERIO DAS CIDADES	625.624.102-97 - JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO	61/3248-4742	siconv@agere.org.br

### 4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frente de Obra	Qtd.	Und.	Repasse	Contrap
1	- Pavimentação	cALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES - PARTE DA avenida			6.720,00	M2	R\$ 384.205,00	R\$ 20
1.1		Calçamento em parte da Avenida	Empreitada por Preço Global	SERVIÇOS INICIAIS LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ESCAVAÇÃO, REATERRO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO BOCAS DE LOBO REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO E PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 384.205,00	R\$ 20
Total Geral							R\$ 384.205,00	R\$ 20
Diferença do Valor Orçado (Proposta)							R\$ 0,00	-R\$ 4

### 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

#### Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	cALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES - PARTE DA avenida	R\$ 404.876,42	—				
			1	SET/2024	1,05%	1,05%	R\$ 4.262,26
			2	OUT/2024	20,68%	21,74%	R\$ 88.006,86
			3	NOV/2024	57,16%	78,90%	R\$ 319.441,58
			4	DEZ/2024	21,10%	100,00%	R\$ 404.876,42

## Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SET/2024	—	Investimento	1,05%	1,05%	R\$ 4.262,26
			Repasse	1,00%	1,00%	R\$ 4.044,65
			Contrapartida	0,05%	0,05%	R\$ 217,61
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
2	OUT/2024	—	Investimento	20,68%	21,74%	R\$ 88.006,86
			Repasse	19,63%	20,63%	R\$ 83.513,57
			Contrapartida	1,06%	1,11%	R\$ 4.493,29
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
3	NOV/2024	—	Investimento	57,16%	78,90%	R\$ 319.441,58
			Repasse	54,24%	74,87%	R\$ 303.132,14
			Contrapartida	2,92%	4,03%	R\$ 16.309,44
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
4	DEZ/2024	—	Investimento	21,10%	100,00%	R\$ 404.876,42
			Repasse	20,02%	94,89%	R\$ 384.205,01
			Contrapartida	1,08%	5,11%	R\$ 20.671,41
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

## 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa?

Não

## 7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC?

Não se Aplica.

## 8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
Nenhum registro encontrado.				

## 9. Responsáveis Técnicos

## Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
393.061.600-97	GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO	Engenharia	059240	13294910	30/07/2024
	13294910			30/07/2024	

## Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

## 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viável

### Justificativa:

PC 28/2024, art. 11 § 2º Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento