

RS - Faxinalzinho

Dimensão: 4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos

Área: 4.2. Condições da rede física escolar existente

Indicador: 4.2.9. Necessidade de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para atendimento à demanda do ensino fundamental na área urbana

Ação: Garantir as condições necessárias à ampliação da oferta de vagas no ensino fundamental da área urbana.

- [Dados do terreno](#)
- [Relatório de vistoria](#)
- [Cadastro de fotos do terreno](#)
- [Planilha orçamentária](#)
- [Cronograma Físico-Financeiros](#)
- [Documentos anexos](#)
- [Análise de Engenharia](#)
- [Dados Orçamentarios](#)
- [Documentos FNDE](#)

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2				
1	Serviços Preliminares	■	■																	18.887,18	1,85
2	Movimento De Terras	■	■																	17.714,51	1,73
3	Infra-estrutura: Fundações	■	■	■	■	■														238.065,20	23,30
4	Superestrutura						■	■	■	■	■									115.330,13	11,29
5	Instalações Hidro-sanitárias			■		■	■	■						■	■	■				68.802,85	6,74
6	Instalações Elétricas E Telefônicas (380/20v)							■	■					■	■	■				51.841,26	5,07
7	Paredes E Paínes					■	■	■	■	■	■									35.746,25	3,50
8	Esquadrias										■	■	■	■	■					40.085,24	3,92
9	Cobertura										■	■	■	■	■					208.330,83	20,39
10	Revestimento									■	■	■	■	■	■					91.471,99	8,95
11	Pavimentação													■	■	■	■	■		42.377,16	4,15
12	Soleiras E Rodapés													■	■	■	■	■		3.246,75	0,32
13	Pinturas															■	■	■		49.274,00	4,82
14	Elementos Decorativos E Outros															■	■	■		27.694,97	2,71
15	Instalações Rede Lógica							■	■							■	■	■		6.723,70	0,66
16	Portal De Acesso									■	■	■	■							3.971,26	0,39
17	Limpeza Da Obra															■	■	■		1.962,36	0,19
Total:1.021.525,64																					100%