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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO MED. 01 MED. 02 MED. 03 MED. 04

02/12/2025 01/01/2026 31/01/2026 02/03/2026

% SIMPLES POR MÊS 5,03% 17,44% 19,71% 57,82%

% ACUMULADO POR MÊS 5,03% 22,47% 42,18% 100,00%

R$ SIMPLES POR MÊS 12.672,27 43.886,33 49.609,98 145.516,97

R$ ACUMULADO POR MÊS 12.672,27 56.558,59 106.168,57 251.685,54

ETAPA DA OBRA PREÇO GLOBAL PESO ALOCADO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

01 SERVIÇOS PRELIMINARES (R$ 2.162,60)          0,86% 100,0% 100,00%

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$ 9.689,77)          3,85% 100,0% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

03 COBERTURA (R$ 42.858,56)       17,03% 100,0% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

04 MURO (R$ 17.462,91)       6,94% 100,0% 100,00%

05 ALVENARIA E REPAROS HIDRO (R$ 19.112,93)       7,59% 100,0% 0 30,00% 40,00% 30,00%

06 PAREDES NOVAS E ESQUADRIAS (R$ 44.775,90)       17,79% 100,0% 50,00% 20,00% 30,00%

07 FORRO, LOUÇAS E METAIS (R$ 35.308,16)       14,03% 100,0% 100,00%

08 PISO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (R$ 45.824,46)       18,21% 100,0% 100,00%

09 Pintura (R$ 34.490,25)       13,70% 100,0% 50,00% 50,00%

  

TOTAL (R$ 251.685,54)    100,00% 100,0%
  

GELSO LUIZ J. GRANDO
CREA RS 059240-D
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.794,39 368,21 2.162,60 0,86%

01.01 SINAPI 97649
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE 
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m2 278,20 3,60 1.001,52 205,51 1.207,03 0,48% C

01.02 SINAPI 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019

m2 278,20 2,85 792,87 162,70 955,57 0,38% C

02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.039,97 1.649,80 9.689,77 3,85%

02.01 PRÓPRIA CPU 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 8.039,97 8.039,97 1.649,80 9.689,77 3,85% A

03 COBERTURA 35.561,36 7.297,20 42.858,56 17,03%

03,01 SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

278,20 11,87 3.302,23 677,62 3.979,85 1,58% B

03.02 SINAPI 92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

14,00 902,59 12.636,26 2.592,96 15.229,22 6,05% A

03,03 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

278,20 66,57 18.519,77 3.800,26 22.320,03 8,87% A

03.04 SINAPI 1114
RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 
26, CORTE 50 CM

30,00 36,77 1.103,10 226,36 1.329,46 0,53% C

04 MURO 14.489,64 2.973,27 17.462,91 6,94%



@EngenhariaDemais Página 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

04.01 SINAPI 101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

132,00 109,77 14.489,64 2.973,27 17.462,91 6,94% A

05 ALVENARIA E REPAROS HIDRO 15.858,72 3.254,21 19.112,93 7,59%

05.01 SINAPI 99062
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. 
AF_10/2018

44,00 2,15 94,60 19,41 114,01 0,05% C

05.02 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 

OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

3,90 127,00 495,30 101,64 596,94 0,24% C

05.03 SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE 

MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 
AF_05/2021

2,65 742,78 1.968,37 403,91 2.372,28 0,94% B

05.04 SINAPI 89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 
14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM 
VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2014

16,00 73,16 1.170,56 240,20 1.410,76 0,56% C

05.05 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

26,40 61,00 1.610,40 330,45 1.940,85 0,77% C

05.06 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

196,00 14,84 2.908,64 596,85 3.505,49 1,39% B

05.07 SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

8,30 916,97 7.610,85 1.561,75 9.172,60 3,64% A

06 PAREDES NOVAS E ESQUADRIAS 37.152,25 7.623,65 44.775,90 17,79%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

06.01 SINAPI 3659
JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, 

SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
106,00 137,96 14.623,76 3.000,80 17.624,56 7,00% A

06.02 SINAPI 87907

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA 
DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

166,00 6,33 1.050,78 215,62 1.266,40 0,50% C

06.03 SINAPI 104237

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:
2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

137,60 47,87 6.586,91 1.351,63 7.938,54 3,15% B

06.04 SINAPI 87642

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

36,00 65,02 2.340,72 480,32 2.821,04 1,12% B

06.05 SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 
AF_02/2023_PE

36,00 83,83 3.017,88 619,27 3.637,15 1,45% B

06.06 SINAPI 104612

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_02/2023_PE

64,00 103,97 6.654,08 1.365,42 8.019,50 3,19% A

06.07 SINAPI 11366

PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 
X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO 
EM PRIMER PARA PINTURA

2,00 218,20 436,40 89,55 525,95 0,21% C

06.08 SINAPI 10554

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 
700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, 
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM 
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

7,00 217,96 1.525,72 313,08 1.838,80 0,73% C
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

06.09 SINAPI 11190
JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 
60 X 60 CM (SEM VIDROS)

4,00 229,00 916,00 187,96 1.103,96 0,44% C

07 FORRO, LOUÇAS E METAIS 29.296,51 6.011,65 35.308,16 14,03%

07.01 SINAPI 96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

246,10 84,30 20.746,23 4.257,13 25.003,36 9,93% A

07.02 SINAPI 93442

BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM 
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, 
PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 1.520,36 3.040,72 623,96 3.664,68 1,46% B

07.03 SINAPI 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE 
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2,00 525,03 1.050,06 215,47 1.265,53 0,50% C

07.04 SINAPI 36792
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA 
PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO 
ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)

2,00 249,75 499,50 102,50 602,00 0,24% C

07.05 UN 22,00 180,00 3.960,00 812,59 4.772,59 1,90% B

08 PISO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 38.022,28 7.802,18 45.824,46 18,21%

08.01 SINAPI 87693

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO 
MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM 
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

m2 223,35 46,30 10.341,11 2.122,00 12.463,11 4,95% A

08.02 SINAPI 104606

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA 
ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m2 223,35 89,90 20.079,17 4.120,25 24.199,42 9,61% A

08.03 pt 42,00 181,00 7.602,00 1.559,93 9.161,93 3,64% A
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QTD VLR UNIT TOTAL (S/ BDI) VLR BDI TOTAL (C/ BDI) PESO ABC

09 Pintura 28.617,86 5.872,39 34.490,25 13,70%

09.01 SINAPI 88411
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

m2 882,20 6,12 5.399,06 1.107,89 6.506,95 2,59% B

09.02 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m2 882,20 18,20 16.056,04 3.294,70 19.350,74 7,69% A

09.03 SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

m2 321,20 22,30 7.162,76 1.469,80 8.632,56 3,43% A

CUSTO TOTAL DA OBRA: 208.832,98 42.852,56 251.685,54 100,00%

GELSO LUIZ J. GRANDO

CREA RS 059240-D



 
Logomarca Prestador de Serviços (CONTRATADA) CPF/CNPJ

Endereço resumido TELEFONE

HP11016710368787 Responsável técnico da contratada Documento Número / Identificação
CREA

CPF/CNPJ
Banco de custos Itens Estado Mensalista Horista
### SINAPI 20 RS 114,86% 69,44% Melhor descrição resumida da obra / serviço Qtd. de projeto Unidade de projeto
### SICRO 19 RS 0,00% 0,00% 223,35
### SEINFRA 19 RS 114,15% 114,15% Local da obra Número do contrato Início da obra Prazo total Término previsto
### 0 0 0,00% 0,00% ######## 120 dias 31/03/2026

Responsável técnico da contratante ou fiscal de obra Documento Número / identificação
CREA

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU Calculado Adotado
20,52% 20,52% ### OBRA PÚBLICA ##

Modalidade da Licitação Nº Ordem de Serviço Convênio

Tipo de construção conforme Acórdão nº 2622/2013 do TCU Calculado Adotado Observações (Campo Livre)
15,63% 15,00%

Método de Cálculo: Nas CPUs: No orçamento principal:

Gelso Luiz Jacobsen Grando

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

07/2023 DESONERADA
0 0

BDI 1 (PRINCIPAL)

m² - Metro quadrado

RS 059240-D

RELATÓRIOS GERADOS

HP158516902336821 - GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO - gelsoluizjacobsengrando@gmail.com

SELECIONE AS BASES DE REFERÊNCIA Cliente (CONTRATANTE)
Referência PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO

05/2025

REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS

Tipo
NÃO DESONERADA

07/2023 NÃO DESONERADA

Licenciada para: (54) 99932 9759

RS 059240-D

87.711.503/0001-53

Rua XV de Novembro

GELSO LUIZ J. GRANDO

GLJG ENGENHARIA LTDA

BDI 2 (DIFERENCIADO)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TRUNCAR ARREDONDAR

52.208,25 1.740,28

Esta planilha foi desenvolvida por Franklin Colle @EngenhariaDemais - todos os seus direitos são estritamente reservados. OrçaMais [4 Bases] - Versão 3.2.1 - 2023

CUSTO DA OBRA (R$)

208.832,98 42.852,56
BDI (R$) CUSTO MÉDIO DIÁRIODIAS ÚTEIS CUSTO MÉDIO MENSALPREÇO GLOBAL DA OBRA (R$) VALOR / m² 

251.685,54 1.126,87 86
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Q3Célula:

Acesse o menu:Comentário:

Inserir > Imagem > Imagem na célula

AD3Célula:

Formatação livre.Comentário:

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99

Ex. CPF: 000.000.000-01

AD5Célula:

Formatação livre.Comentário:

Ex. Telefone: (00) 9 9999-8888

AD9Célula:

Formatação livre.Comentário:

Ex. CNPJ: 00.0000.000/0002-99

Ex. CPF: 000.000.000-01

C17Célula:

A escolha do tipo de construção irá impactar diretamente as regras para cálculo do BDI, alterando limites máximos e mínimos para cada item da memória de cálculo e também o valor final do BDI.Comentário:

M17Célula:

Quando não houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha irá ignorar o BDI calculado na aba "BDI".Comentário:

C21Célula:

A escolha do tipo de construção irá impactar diretamente as regras para cálculo do BDI, alterando limites máximos e mínimos para cada item da memória de cálculo e também o valor final do BDI.Comentário:

M21Célula:

Quando não houver necessidade ou interesse em calcular um valor para BDI, insira diretamente neste campo e a planilha irá ignorar o BDI calculado na aba "BDI".Comentário:

H23Célula:

Como serão feitos os cálculos de Coeficiente x Valor Unitário dentro das Composições Próprias Unitárias.Comentário:

L23Célula:

Como serão feitos os cálculos de Coeficiente x Valor Unitário dentro do Orçamento Geral.Comentário:
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SIGLA ITEM MÍNIMO % ADOTADO MÁXIMO
AC Administração central 3,00% 3,50% 5,50%

DF Despesas financeiras 0,59% 0,65% 1,39%

R Riscos 0,97% 1,05% 1,27%

S + G Seguro + Garantia 0,80% 0,90% 1,00%

L Lucro 6,16% 6,00% 8,96% ◄

T Tributos (soma) 6,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

CPRB (Folha desonerada)

ISS 3,00%
BDI ADOTADO ------------------------------------------------------------20,52%

Tipo de obra, conforme Acórdão nº 2622/2013 - TCU: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Fórmula de Cálculo do BDI com base no TCU:

BDI=
(1+(AC+R+S+G))*(1+DF)*(1+L)

-1

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA aSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - Rua Adolfo Fuzinaatto, s/nº - Centro - Faxinalzinho/RS
SINAPI (05/2025 - RS - NÃO DESONERADA)

0

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI PRINCIPAL
GLJG ENGENHARIA LTDA - 

Endereço: Rua XV de Novembro - Telefone: (54) 99932 9759
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO - 87.711.503/0001-53



MÍNIMO MÁXIMO
20,34% 25,00%

Em caso de obra pública, faz-se necessário verificar os seguintes limites para o BDI:
CÁLCULO (SEM CPRB)

20,52%

BDI= -1(1-T)



ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRELIMINARES DA OBRA 

 

Unidade de Serviço Socioassistencial objeto da obra: Reforma do Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS. 

Município: Faxinalzinho/RS. 

Endereço do imóvel onde será realizada a obra:  

Matrícula nº: 1837 

 

1. INTRODUÇÃO 

Tem por objeto a Reforma e Melhorias da Obra do Cras de Faxinalzinho. Será Substituída a cobertura 

existente, serão trocados os pisos, a Esquadrias serão melhoradas. As instalações elétricas, serão 

revisadas e uns circuitos terão seus condutores substituídos. As instalações hidro-sanitárias serão 

melhoradas, com a eliminação de vazamentos, e no final, toda a obra receberá uma nova pintura, e 

adaptação para fins da acessibilidade de unidade de serviço socioassistencial e seus dados gerais. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRENO E DA EDIFICAÇÃO 

Área Total do Terreno: 568,70m² (quinhentos e sessenta e oito metros e setenta decímetros quadrados). 

Área Construída Existente: 223,35 m². 

Condições da Edificação Foi construída no ano de 2001, inicialmente era uma escola, que foi reformada 

no ano de 2.020 e Transformada no Atual CRAS. 

 A construção, tem um pátio interno, Uma Sala de atividades, um W.C PNE, um W.C. sanitário 

Masculino e Feminino. Uma Secretária, Uma Sala dos professores/Escritório, uma Cozinha, uma área 

de serviço, um refeitório e duas salas de aula. A obra tem uma área construída de 223, 35 m² - Obra 

em alvenaria, com esquadrias metálicas, cobertura de fibrocimento de 6 mm/estrutura de madeira), 

beirais em forro de Pinho, pisos(Tacos de madeira- Piso Cerãmico e piso de cimento polido no pátio. 

3. DESCRIÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA DE PROJETO 

I- Proposta de Intervenção para modalidade reforma: Reforma e Melhorias da Obra do Cras de 

Faxinalzinho. Será Substituída a cobertura existente, serão trocados os pisos, a Esquadrias serão 

melhoradas. As instalações elétricas, serão revisadas e uns circuitos terão seus condutores 

substituídos. As instalações hidro-sanitárias serão melhoradas, com a eliminação de vazamentos, e no 

final, toda a obra receberá uma nova pintura, e adaptação para fins da acessibilidade de unidade de 

serviço socioassistencial.. 

2.1 Serviços Preliminares:  Será retirada a cobertura existente e a estrutura de sustentação da cobertura 

será reformada/Reforçada. 

2.2 Movimento De Terra: A movimentação de terra, nesta reforma será mínima, Será feito apenas um 

nivelamento para melhorar  as acessibilidades na obra. 

2.3 Fundações: Não serão reformada(Sapatas). 

2.4 Vedações: As paredes externas e internas serão de alvenaria(Tijolos furados). 

2.5 Estrutura: Sapatas, pilares e vigas de concreto já executadas. Nivelamento das fundações em tijolos 

maciços(espessura de 25 cm). 



2.6 Forros: Os existentes são forro de pinho, onde serão reformados serão colocados de PVC.. 

2.7 Cobertura: Será retirado o fibrocimento de 6 mm e substituído por aluzinco 0,5 mm com 

isopor(Sanduíche). 

2.8 Revestimentos: Os pisos serão substituídos, onde tem tacos de madeira(Parquet), por piso 

cerâmico. No pátio interno o piso de cimento polido será pintado com tinta epóxi para quadra.. 

2.9 Esquadrias/caixilhos: Seão limpas, lixadas e pintadas com tinta esmalte. Os vidro danificados serão 

trocados. 

2.10 Instalação hidráulica: Serão substituída por um sistema novo(fossa séptica – filtro anaeróbiso e 

sumidouro). ( segundo as normas da ABNT).  

2.11 Instalação elétrica: Serão revisadas, os circuitos receberão novos fios, onde for necessário e serão 

colocadas novas lâmpadas e tomadas( segundo as normas da ABNT). 

2.12 Pintura: Será executada uma nova Pintura. Paredes externas com tinta acrílica, interna com tinta 

látex fosca. As esquadrias com tinta esmalte. O piso do pátio interno com tinta epóxi. Serão dadas tanta 

demão quantas forem necessárias para um bom acabamento. 

2.13 Limpeza geral: A reforma/Obra, será limpa, com os entulhos retirados em caçamba própria para 

entulho e a destinação será feita através de empresa especializada. 

4. APROVAÇÃO DO PROJETO 

Declaramos que as informações acima prestadas são requisitos do Projeto Técnico e que a 

reforma/melhorias só terá início após a aprovação do projeto, por meio de análise realizada no 

departamento competente da Prefeitura, bem como com o respectivo Alvará de reforma/Melhorias. 

Faxinalzinho, 25 de agosto de 2025. 

___________________________________ 

Prefeito: JAMES AYRES TORRES 

CPF: 614.123.920-04 

___________________________________ 

Nome do responsável técnico/Engenheiro Civil 

GELSO LUIZ JACOBSEN GRANDO 

CREA RS-059240-D 

 

 

  



ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE AVERBAÇÃO 

 

 O Município de Faxinalzinho, inscrito no CNPJ sob o nº 92.453.851/0001-08, neste ato 

representado por seu Prefeito, James Ayres Torres, portador do CPF nº 614.123.920-04, declara, para 

os devidos fins, o seu compromisso em realizar a averbação da edificação a ser construída ou 

reformada com os recursos do cofinanciamento estadual do Piso Gaúcho Especial destinado a 

construção e reforma de unidade de serviço socioassistencial, exercício 2025, na matrícula nº 1837. 

Faxinalzinho/RS, 25 de agosto de 2025. 

 

 

 

JAMES AYRES TORRES 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PRELIMINAR 

Município: FAXINALZINHO/RS 

Tipo de obra: ( ) construção (X ) reforma/adaptação/ampliação 

Tipo de Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada: 

_________CRAS DE FAXINALZINHO__________________________ 

Endereço da Unidade de Serviço Socioassistencial a ser construída ou reformada: 

________Rua Adolfo Fuzinatto, s/nº - Centro- Faxinalinho/RS_____________ 

 

 

FOTO 1: Foto externa com vista geral do terreno sobre o qual será realizada a construção ou do imóvel 

que será reformado/adaptado/ampliado. 

Foto:  

 

Legenda: FACHADA PRINCIPAL 



 

Legenda: FACHADA PRINCIPAL 

Fotos internas 

:  

Legenda: Sala de atividades. Troca do piso- Instalações elétricas – Pintura 



 

 

 

Pátio Interno: Fechamento com vidros/Melhoria da Acessibilidade 

 

Pátio Interno: Acesso/Melhorias da Acessibilidade 



 

Foto: Fachada Lateral: Troca da Cobertura/calhas e Pintura 

 

- Foto: Serão substituídos os pisos da Sala de atividade  e das salas de aulas(2 salas) – Parquet por 

Piso Cerâmico. As instalações elétricas serão revisadas. Toda a obra receberá uma nova Pintura. 



 

Figura 1; Lateral Direita - Troca Cobertura 

 

Figura 2: Troca da Cobertura 



 

Figura 3: Substituição das Calhas

 

Figura 4: Pintura Externa 



 

Figura 5: Pátio interno. Fechamento com Vidro 

 

Figura 6: Melhorias da acessibilidade 



 

Figura 7: Fachada Principal 

 



Figura 8: Lateral: Melhorias nas calçadas

 

Figura 9: Salaa de Atividads; Piso novo 

 

Figura 10: Parte Interna: Melhorias Pisos 



 

 

Figura 11: Foto Fachada: Troca da Cobertura e Melhorias 

FAXINALZINHO/RS, 03 de setembro de 2.025 

 

 

    Gelso Luiz Jacobsen Grando 

    Eng. Civil – Crea/RS 059240_D 

    


