
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO
Obra: Reforma e Ampliação do Ginásio de Esportes Municipal de Faxinalzinho/RS
Local: Av. Lido Armando Oltramari - Centro | Base de Referência: SINAPI/RS (BDI de 25% Incluso)

1. Resumo do Orçamento Global

Item Descrição dos Serviços / Grupos de Custo Unid. Quant. Preço Unit. (R$) Preço Total (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA un 1,00 12.000,00 12.000,00

2.0 COBERTURA E TRATAMENTO (Lavagem e Manta Líquida Asfáltica/Acrílica) m² 1.134,72 43,18 49.000,00

3.0 ESTRUTURA METÁLICA E AMPLIÇÃO (Sala de Reunião, Sanitário Masculino, Casamata) m² 145,72 1.194,07 174.000,00

4.0 SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO (Gerador Completo com 20 Placas) un 20,00 2.500,00 50.000,00

5.0 RESTAURAÇÃO DE VESTIÁRIOS, COPA E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS un 1,00 68.000,00 68.000,00

6.0 PISO DE MADEIRA DA QUADRA POLIESPORTIVA (Sistema Flutuante Amortecido) m² 561,00 181,82 102.000,00

7.0 REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COMPLETO un 1,00 42.500,00 42.500,00

8.0 PINTURA GERAL, ILUMINAÇÃO (30 REFLETORES LED), PLACAR E VENTILADORES un 1,00 152.500,00 152.500,00

VALOR TOTAL GLOBAL DA OBRA (CUSTOS + BDI INCLUSO) - - - 650.000,00
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (12 MESES)
Planejamento Técnico e Distribuição de Desembolso Mensal
Valores Expressos com o BDI de 25% já Integrado Proporcionalmente

Item Descrição do Serviço Total (R$) M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

1.0 Preliminares / Canteiro 12.000 7.200 4.800 - - - - - - - - - -

2.0 Cobertura e Tratamento 49.000 14.700 19.600 14.700 - - - - - - - - -

3.0 Estrutura e Ampliação 174.000 17.400 34.800 34.800 34.800 34.800 17.400 - - - - - -

4.0 Energia Solar (20 pl.) 50.000 - - - - - - - - 25.000 25.000 - -

5.0 Vestiários / Esquadrias 68.000 - - 6.800 13.600 13.600 13.600 13.600 6.800 - - - -

6.0 Piso Madeira da Quadra 102.000 - - - - - - - - - - 51.000 51.000

7.0 Rede Proteção / Mobiliário 42.500 - - - - - - - - - - 12.750 29.750

8.0 Pintura / Instalações / Ilum. 152.500 - - - - 15.250 22.875 22.875 30.500 30.500 15.250 7.625 7.625

MEDIÇÃO MENSAL (R$) 650.000 39.300 59.200 56.300 48.400 63.650 53.875 36.475 37.300 55.500 40.250 71.375 88.375

PERCENTUAL MENSAL (%) 100,00% 6,05% 9,11% 8,66% 7,45% 9,79% 8,29% 5,61% 5,74% 8,54% 6,19% 10,98% 13,60%
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